Product Backlog



SPRINT 1	PRIORIDADE	ENTREGA	STATUS
Definir as fontes de dados Sprint 1	Alta	19/09/2021	Concluído
Definir as ferramentas a serem utilizadas (bibliotecas e frameworks) Sprint 1	Alta	19/09/2021	Concluído
Construir o protótipo do ambiente Web Sprint 1	Alta	19/09/2021	Concluído
Estruturar o GitHub com informações do projeto Sprint 1	Média	19/09/2021	Concluído
Definir as informações iniciais presentes no Painel Sprint 1	Média	19/09/2021	Concluído
Estabelecer um cronograma e delegar funções Sprint 1	Média	19/09/2021	Concluído

SPRINT 2	PRIORIDADE	ENTREGA	STATUS
Cleaning Data (terminar o tratamento de todas as fontes de dados) Sprint 2	Alta	10/10/2021	Concluído
Desenvolver um Script de automação da atualização dos Dataframes analisados Sprint 2	Média	10/10/2021	Concluído
Análise precisa dos dados para saber como extrair as informações desejadas Sprint 2	Alta	10/10/2021	Concluído
Manipular os atributos dos Dataframes a fim de gerar novos valores úteis ou aprimorar a visualiza Sprint 2	Média	10/10/2021	Concluído
Criação do aplicativo Web Sprint 2	Alta	10/10/2021	Concluído
Incorporação de elementos HTML e CSS iniciais no aplicativo Web Sprint 2	Alta	10/10/2021	Concluído

SPRINT 3	PRIORIDADE	ENTREGA	STATUS
Subdividir os Dataframes a fim de gerar visualizações contextualizadas Sprint 3	Alta	07/11/2021	Em andamento
Gerar visualizações gráficas e não gráficas dos dados tratados Sprint 3	Alta	07/11/2021	Em andamento
Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3	Média	07/11/2021	Em andamento
Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3	Alta	07/11/2021	Em andamento
Criar ferramentas de busca e indexação das páginas no aplicativo Web Sprint 3	Média	07/11/2021	Em andamento
Incorporação das visualizações no aplicativo Web Sprint 3	Alta	07/11/2021	Em andamento
Organização da disposição das visualizações no aplicativo Web Sprint 3	Média	07/11/2021	Em andamento

SPRINT 4	PRIORIDADE	ENTREGA	STATUS
Ajustes de Design e aprimoramento das visualizações Sprint 4	Média	28/11/2021	Em espera
Desenvolver Script de automação da atualização dos gráficos no aplicativo Web Sprint 4	Alta	28/11/2021	Em espera
Tornar o aplicativo Web em estático (com url) Sprint 4	Alta	28/11/2021	Em espera
Ajustes de Design no aplicativo Web Sprint 4	Média	28/11/2021	Em espera
Testes no aplicativo Web Sprint 4	Média	28/11/2021	Em espera
Correção de possíveis Bugs no aplicativo Web Sprint 4	Média	28/11/2021	Em espera