Product Backlog



SPRINT 1	PRIORIDADE	ENTREGA
Definir as fontes de dados Sprint 1	Alta	19/09/2021
Definir as ferramentas a serem utilizadas (bibliotecas e frameworks) Sprint 1	Alta	19/09/2021
Construir o protótipo do ambiente Web Sprint 1	Alta	19/09/2021
Estruturar o GitHub com informações do projeto Sprint 1	Média	19/09/2021
Definir as informações iniciais presentes no Painel Sprint 1	Média	19/09/2021
Estabelecer um cronograma e delegar funções Sprint 1	Média	19/09/2021
SPRINT 2	PRIORIDADE	ENTREGA
Cleaning Data (terminar o tratamento de todas as fontes de dados) Sprint 2	Alta	10/10/2021
Desenvolver um Script de automação da atualização dos Dataframes analisados Sprint 2	Média	10/10/2021
Análise precisa dos dados para saber como extrair as informações desejadas Sprint 2	Alta	10/10/2021
Manipular os atributos dos Dataframes a fim de gerar novos valores úteis ou a Sprint 2	Média	10/10/2021
Criação do aplicativo Web Sprint 2	Alta	10/10/2021
Incorporação de elementos HTML e CSS iniciais no aplicativo Web Sprint 2	Alta	10/10/2021
SPRINT 3	PRIORIDADE	ENTREGA
Subdividir os Dataframes de modo a gerar visualizações contextualizadas Sprint 3	Alta	07/11/2021
Subdividir os Dataframes de modo a gerar visualizações contextualizadas Sprint 3 Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3	Alta	07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3	Alta	07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3	Alta	07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3	Alta Média Alta	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3 Criar ferramentas de busca e filtro nas páginas no aplicativo Web Sprint 3	Alta Média Média	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3 Criar ferramentas de busca e filtro nas páginas no aplicativo Web Sprint 3 Incorporação das visualizações no aplicativo Web Sprint 3	Alta Média Média Alta	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3 Criar ferramentas de busca e filtro nas páginas no aplicativo Web Sprint 3 Incorporação das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 Organização da disposição das visualizações no aplicativo Web Sprint 3	Alta Média Alta Média Média	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3 Criar ferramentas de busca e filtro nas páginas no aplicativo Web Sprint 3 Incorporação das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 Organização da disposição das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 SPRINT 4	Alta Média Alta Média Alta Média PRIORIDADE	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 ENTREGA
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3 Criar ferramentas de busca e filtro nas páginas no aplicativo Web Sprint 3 Incorporação das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 Organização da disposição das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 SPRINT 4 Ajustes de Design e aprimoramento das visualizações Sprint 4	Alta Média Alta Média Alta Média PRIORIDADE Média	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 ENTREGA 28/11/2021
Gerar visualizações gráficas dos dados tratados Sprint 3 Criação de novas informações ao painel com base nos dados tratados Sprint 3 Expandir as sessões (páginas) no aplicativo Web Sprint 3 Criar ferramentas de busca e filtro nas páginas no aplicativo Web Sprint 3 Incorporação das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 Organização da disposição das visualizações no aplicativo Web Sprint 3 SPRINT 4 Ajustes de Design e aprimoramento das visualizações Sprint 4 Adição de dados complementares aos gráficos Sprint 4	Alta Média Alta Média Alta Média PRIORIDADE Média Alta	07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 07/11/2021 ENTREGA 28/11/2021