

Backlog

| <u>Aa</u> Name | Assign | □ Due Date | In charge of | Priority | Status |
|--|--------|---------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Escolher as Fontes de Dados | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| <u>Definição das bibliotecas</u> | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| Cleaning Data | | @September 30, 2021 | Tratamento de Dados | High 🔥 | Next Up |
| Criar o aplicativo Web base | | | Desenvolvimento Web 🌅 | High 🔥 | Next Up |
| Manipulação dos Atributos dos Dados | | @September 30, 2021 | Tratamento de Dados | High 🔥 | Next Up |
| Incorporação de elementos HTML iniciais no aplicativo Web | | | Desenvolvimento Web | High 🔥 | Next Up |
| <u> Aprender Pandas e NumPy</u> | | | Tratamento de Dados | High 🔥 | Next Up |
| Incorporação de elementos CSS iniciais no aplicativo Web | | | Desenvolvimento Web | High 🔥 | Next Up |
| Aprender a manipular as libs de Data Visualization | | | Tratamento de Dados | High 🔥 | Next Up |
| Desenvolvimento do esqueleto inicial da plataforma Web (páginas, índices, headers, etc.) | | | Desenvolvimento Web | High 🔥 | Next Up |
| <u>Aprender Python</u> | | @November 30, 2021 | Equipe 🧼 | High 🔥 | Next Up |
| <u>Criar o Wireframe</u> | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| Atualizar GitHub para a Sprint 1 | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| Montar apresentação Sprint 1 | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| Definir topicos iniciais do painel | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| <u>Montar cronograma</u> | | @September 19, 2021 | Equipe 🧼 | | Completed |
| <u>Aprender Flask</u> | | | Desenvolvimento Web 🌉 | High 🔥 | Next Up |
| <u>Montar o dashboard e organizar</u> <u>disposição dos gráficos na web</u> | | | Desenvolvimento Web 🌉 | Low | |
| Analisar os dados tratados | | | Tratamento de Dados | Low | |
| Integrar o código de Data Science ao aplicativo Web | | | Equipe 🧼 | Low | |
| <u>Plotar os dados tratados (gerar gráficos)</u> | | | Tratamento de Dados | Low | |
| Ajustes de Design na plataforma Web | | | Desenvolvimento Web 🌉 | Low | |
| Inclusão de novos tópicos ao painel, com base nos dados tratados | | | Tratamento de Dados | Low | |
| Definir a Visualização ideal para cada tópico | | | Tratamento de Dados | Low | |
| Automatizar a atualização dos dados na plataforma | | | Equipe 🧼 | Low | |
| <u>Testes na plataforma Web</u> | | @October 30, 2021 | Desenvolvimento Web | Low | |
| Correção de Bugs na plataforma Web | | @November 22, 2021 | Desenvolvimento Web 🧖 | Low | |

Backlog 1