



# Backlog

| Name  | Assign | Date Created                 | Due Date            | In charge of            | Priority | Status    |
|---|--------|------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|
| <u>Escolher as Fontes de Dados</u>  |        | @September 17, 2021 10:37 PM | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤝‍🧑            |          | Completed |
| <u>Definição das bibliotecas</u>  |        | @September 17, 2021 8:59 PM  | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤝‍🧑            |          | Completed |
| <u>Cleaning Data</u>  |        | @September 17, 2021 10:29 PM | @September 30, 2021 | Tratamento de Dados 📊   | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Criar o aplicativo Web base</u>  |        | @September 19, 2021 5:58 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Manipulação dos Atributos dos Dados</u>  |        | @September 17, 2021 10:06 PM | @September 30, 2021 | Tratamento de Dados 📊   | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Incorporação de elementos HTML iniciais no aplicativo Web</u>                                |        | @September 19, 2021 6:11 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Aprender Pandas e NumPy</u>  |        | @September 19, 2021 5:38 AM  |                     | Tratamento de Dados 📊   | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Incorporação de elementos CSS iniciais no aplicativo Web</u>                                 |        | @September 19, 2021 6:39 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Aprender a manipular as libs de Data Visualization</u>                                       |        | @September 19, 2021 5:43 AM  |                     | Tratamento de Dados 📊   | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Desenvolvimento do esqueleto inicial da plataforma Web (páginas, índices, headers, etc.)</u> |        | @September 19, 2021 6:12 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Aprender Python</u>  |        | @September 17, 2021 11:04 PM | @November 30, 2021  | Equipe 🧑‍🤝‍🧑            | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Criar o Wireframe</u>  |        | @September 17, 2021 10:09 PM | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤝‍🧑            |          | Completed |

| Name  | Assign | Date Created                 | Due Date            | In charge of            | Priority | Status    |
|---|--------|------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|
| <u>Atualizar GitHub para a Sprint 1</u>                                 |        | @September 17, 2021 10:55 PM | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤖              |          | Completed |
| <u>Montar apresentação Sprint 1</u>                                     |        | @September 17, 2021 11:07 PM | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤖              |          | Completed |
| <u>Definir tópicos iniciais do painel</u>                               |        | @September 17, 2021 10:18 PM | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤖              |          | Completed |
| <u>Montar cronograma</u>  |        | @September 19, 2021 10:55 AM | @September 19, 2021 | Equipe 🧑‍🤖              |          | Completed |
| <u>Aprender Flask</u>   |        | @September 19, 2021 5:56 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | High 🔥   | Next Up   |
| <u>Montar o dashboard e organizar disposição dos gráficos na web</u>    |        | @September 19, 2021 6:21 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | Low      |           |
| <u>Analisar os dados tratados</u>                                       |        | @September 19, 2021 5:40 AM  |                     | Tratamento de Dados 📊   | Low      |           |
| <u>Integrar o código de Data Science ao aplicativo Web</u>              |        | @September 19, 2021 5:55 AM  |                     | Equipe 🧑‍🤖              | Low      |           |
| <u>Plotar os dados tratados (gerar gráficos)</u>                        |        | @September 17, 2021 10:09 PM |                     | Tratamento de Dados 📊   | Low      |           |
| <u>Ajustes de Design na plataforma Web</u>                              |        | @September 19, 2021 6:19 AM  |                     | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | Low      |           |
| <u>Inclusão de novos tópicos ao painel, com base nos dados tratados</u> |        | @September 19, 2021 5:51 AM  |                     | Tratamento de Dados 📊   | Low      |           |
| <u>Definir a Visualização ideal para cada tópico</u>                    |        | @September 19, 2021 5:41 AM  |                     | Tratamento de Dados 📊   | Low      |           |
| <u>Automatizar a atualização dos dados na plataforma</u>                |        | @September 19, 2021 5:43 AM  |                     | Equipe 🧑‍🤖              | Low      |           |
| <u>Testes na plataforma Web</u>   |        | @September 17, 2021 10:21 PM | @October 30, 2021   | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | Low      |           |
| <u>Correção de Bugs na plataforma Web</u>                               |        | @September 17, 2021 10:21 PM | @November 22, 2021  | Desenvolvimento Web 🧑‍💻 | Low      |           |
| <u>Task</u>   |        | @September 17, 2021 8:59 PM  |                     |                         |          |           |